
Etapa 11 + 12, provoz bude řízen kyvadlově – 2 semafory, v pracovní době regulovčíky 

22.10. - 25.10.2026 

 

Z důvodu nepříznivého deštivého počasí musely být práce dočasně přerušeny. Z tohoto 

důvodu zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram (HMG) prací: 

  

• Čtvrtek 22.10. – Etapa 11 – ráno proběhlo převedení kyvadlového provozu na 

hotovou etapu 12, následně ale došlo k přerušení prací na etapě 11 - déšť  

                     

• Pátek 23.10. – Etapa 11 - frézování a pokládka lokálních sanací ACL na levé polovině 

vozovky (mimo propustek u BUS zálivu)   

(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přilehlé MK – přilehlá polovina vozovky k Marketu 

Pila Lidečko a VD Glass) 

  

• Sobota 24.10. – Etapa 11 - pokládka finální vrstvy SMA na levé polovině vozovky 

v celé délce (mimo propustek u BUS zálivu)   

(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přilehlé MK – přilehlá polovina vozovky k Marketu 

Pila Lidečko a VD Glass) 

  

• Neděle 25.10. - Etapa 11 - Ošetření prac. spár asf. zálivkou, popřípadě předznačení 

VDZ v barvě – v celé délce pracovního místa. 

       + rezerva na počasí, případně sklizení DIO – PDZ 

 


